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SISSEJUHATUS 
 
Akadeemilise õppetöö käigus tekkis mul lõputöö osas plaan 2016. aasta kevadel, mil Käsmu 
Meremuuseum tegi mulle ettepaneku ehitada muuseumile uus paadikuur hävinenud 
ajaloolise paadikuuri asukohale. Kuna olen ise Käsmu külas sündinud ja kasvanud, pakkus 
see projekt mulle suurt huvi. Kirjutasin samal teemal ka oma seminaritöö “Eesti rannarahva 
tarbehoonete pärandtehnoloogilisest kontekstist. Käsmu Meremuuseumi paadikuuri 
lähteülesanne.” Kahjuks aga keeldus vald aastal muuseumile ehitusloa andmisest ja sellest 
tulenevalt pidin leidma uue teema. Kui 2018. aasta juunis tuli  TÜ VKA rahvusliku 
metallitöö eriala õppejõud Väino Niitvägi sooviavaldusega ehitada tsässon Võrumaale oma 
talu maadele ning siduda see rahvusliku ehituse eriala lõputööga, võtsin pakkumise kohe 
vastu, kuna uurimisteema tundus lõputöö tegemiseks sobiv ning selle jaoks oli võimalik leida 
teoreetilist materjali. Samuti pakkus tsässona projekt nii põnevust kui väljakutset.  
Mis on tsässon? Kui küsida seda mõnelt Viljandi linna tänaval vastu jalutavalt inimeselt, on 
üsna tõenäoline, et ta ei oska vastata. Ja ega peagi, sest selline asi nagu tsässon kuulub ühe 
väikese ja omanäolise kultuuriruumi juurde, mis asub Kagu-Eestis ning teisel pool piiri 
Venemaa territooriumil. Kõnealune koht on Setomaa, mis on tuntud oma erisuguse kultuuri 
poolest, milles on põimunud paganlik ja kristlik maailm. Seto keel, rahvaluule, rahvarõivad, 
taluarhitektuur jne. on Setomaa kultuuri osana tuntud nii Eestis kui  vähesel määral ka 
välismaal. Kuid nagu igas kultuuriruumis on siingi nüansse ja nähtusi, mis on väljaspool 
olijatele vähem teada. Üheks selleks nähtuseks võimegi nimetada tsässonat. “Eesti keele 
seletav sõnaraamat” 2009 pakub tsässona definitsiooniks “väike õigeusu kabel Setomaal”. 
Heiki Valk täpsustab, et tegemist on külakabeliga, millel on kogukonna elus ja rahva 
uskumuspildis kuulunud kindel tähendus. Enamasti on tegemist küla või küladerühma 
inimeste omaalgatuslikult rajatud pühakodadega, mis olid külatasandil usuelu oluliseks 
keskmeks. (2011, lk 61–107) Setokeelne nimetus tuleb vene keele sõnast часовная, mis 
omakorda tuleneb sõnast час - tund, kuna kabelites peeti teatud tundidel algavaid 
tunnipalvuseid (Vanaajamaja, Raudoja 2014, lk 60). Ateistlikul nõukogude perioodil 
talitused tsässonates keelustati ning põlvest põlve edasi kantud traditsioonid ja tavad 
hakkasid unustuste hõlma vajuma (Plaat 2011, lk 654). Eesti taasiseseisvumise järel, seoses 
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setode eneseteadvuse kiire tõusuga, hakati taas rohkem tähelepanu pöörama ka tsässonatele: 
säilinud tsässonaid korda seadma ja hävinenud tsässonaid taastama esialgu kohalike 
omavalitsuste toel, hiljem   riiklike programmide rahastusega ning 2012. aastal ehitatud 
Härma tsässon kerkis juba kogukonna algatusel. Tsässonad on tänapäeval seto kultuuriruumi 
lahutamatu osa, mida väärtustavad ka inimesed väljaspool Setomaad.  
Minu uurimistöö suurimaks kirjalikuks allikaks on 2011 aastal ilmunud artiklite kogumik 
“Setomaa tsässonad”, mis on siiani põhilisim ja mahukaim teos Setomaa tsässonatest. 
Olulisematest autoritest tuleks kindlasti välja tuua Ahto Raudoja, Heiki Valk ja Mare Piho. 
Raudoja on uurinud eelkõige tsässonate ehituslikku poolt ning süstematiseeritud ja 
täiendanud olemasolevat materjali, samas kui Piho on keskendunud tsässonate 
kasutuspraktikatele ja tähendustele setu kultuuriruumis. Valk on põhiliselt olnud huvitatud 
setode seotusest paganliku pärimuse ja tavadega ning nende jätkumist just tsässonates 
läbiviidud talitustes. 
Loov-praktilise lõputöö eesmärgiks seadsin olemasolevate tsässonate ehituslikke lahendusi 
uurides välja töötada antud konteksti sobiva tsässona lahenduse, mille puhul oleks lisaks 
praktilistele ehituslikele lahendustele silmas peetud ka esteetilist aspekti, mis varasematel 
aegadel ehitatud tsässonate puhul võis tihti jääda teisejärguliseks, ning seda lahendust 
praktikas katsetada, tuues oma kogemustele toetudes välja teatud hulga soovitusi tulevastele 
tegijatele. Kuna tsässona tellija soov oli pühakoda ehitada palkidest, siis oma uurimistöös 
pööran tähelepanu põhiliselt puitsässonatele. Eraldi keskendun just viimasel paarikümnel 
aastal ehitatud tsässonatele ja nende ehitusel tehtud tüüpvigadele.  
Käesolev lõputöö on jagatud kolme peatükki, millest esimeses avan tsässonate ajaloolist- ja 
kultuurilist tausta ning uurin nende ehituslikke aspekte seades tähelepanu keskmesse 
taasiseseisvunud Eestis ehitatud tsässonad. Teises kirjeldan lähteülesannet ja sellega seotud 
küsimusi ning kolmandas kirjeldab ehitusprotsessi probleeme avavas ning lahendusi 
pakkuvas võtmes. 
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1. SETOMAA TSÄSSONAD 
 
1.1  Ajalugu, tavad ja kultuuriruum 
Setode ristiusustamine toimus 16. sajandi keskel Petseri kloostri ülema Korneliuse 
juhtimisel, kuid õigeusu mõjutusi Setomaale arvatakse olevat juba 10. sajandist alates (Piho 
2011, lk 13-15). Samas on levinud ka arvamus, et setosid hakkas ristiusk laialdasemalt 
mõjutama alles 19. sajandil (Tiideberg 2015). Seda seisukohta toetab asjaolu, et vanasti olid 
talud ja külad üksteisest rohkem eraldatud ning kirikusse tihtipeale ei jõutud. Mare Piho 
kirjutab: „Kirikus käimist on takistanud ka aastasadu püsinud looduslikud piirid – Setomaa 
eri osasid lahutanud sood, jõed ja metsad, samuti külmad ja lumerohked talved“ (2011, lk 
26). Usuelu jäi rahvast tihtipeale kaugele ning talurahvas säilitas ristiusu kõrval ka 
varasemad tavad ja praktikad ehk teisisõnu paganluse. Hea näide sellest on seto rahvaluule 
ja laulud, kus ristiusu elemendid põimuvad paganlikega. Samas ka pärimuslikud rahvariided, 
keel ja tavad on säilitanud oma algupära. Arvamus, et setod on rohkem paganad kui 
ristiusulised, oli ka Friedrich Reinhold Kreutzwaldil, kes oli seto rahvalaulude korjajate seas 
üks esimesi. Selle põhjuseks arvas ta olevat setode vene keele oskamatuse. Kindel märk 
paganlike elukommete säilimisest põlvest põlve on ka ohvrikivide ja pühapuude tähtis koht 
seto kultuuriruumis. (Tiideberg 2015) 
Tsässonate ehitamise tava on levinud  üle õigeusu kultuuriruumi ning tsässonatel on 
ajalooliselt olnud tähtis osa maarahva elus. Õigeusu maailmas oli kohalik kirikukorraldus 
paljuski  kohalike elanike endi suunata. Väiksed koguduse fraktsioonid koosnesid üldjuhul 
vaid neljast talust. “Erinevalt kirikutest on tsässonad alguse saanud külakogukonnast, neid 
on tavaliselt ehitanud külakogukond omal jõul ja soovil.”  (Raudoja 2012 lk 389). Oma 
preester tsässonakogudustel puudus. Pühade teenistusteks kutsuti kirikust preester kohale 
küla kulul. Nendest asjaoludest tingituna oli talurahval võimalik õigeusu kõrval säilitada ka 
paganlikud traditsioonid. (Valk 2011, lk 62-63) Ahto Raudoja, kes on Eestis üks olulisemaid 
tsässonate uurijaid, kirjutab järgnevalt: „Võib väita, et tsässonad on üks vaimse kultuuri 
ruumi osa, moodustades terviku lautsipuude, teedevõrgustiku, pühaks peetud allikate ja 
kividega“ (2012, lk 389).  
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17. sajandi lõpus toimus Vene kirikus muudatus, kus hakati kohalike tsässona koguduste 
õigusi piirama ja allutama neid kõrgematele kiriku organitele. Tagakiusamine jätkus 18. 
sajandil, mil tsaar Peeter Esimene ja vastasutatud Püha Sinod veelgi karmistasid piiranguid. 
Eesmärk oli kohaliku rahva üle suurema kontrolli saavutamine ning võitlus vanausuliste 
vastu. Vabaduste piiramine kestis 19. sajandini, mil  kohalikele piiskoppidele anti õigus taas 
hakata välja andma lubasid  tsässonate ehitamiseks. Vahepeal keelati tsässonate rajamine 
täielikult ning osad vastvalminud tsässonad kästi lammutada. Õnneks vabamad olud 
taastusid 19. sajandi teisel poolel ning tsässonate ehitamise traditsioon säilis. (Valk 2011, lk 
63-64) 
Setomaal esinenud kultuuri- ja ühiskonnanähtusi tundes võime mõista ka tsässonate 
tähendust ja osa selles kultuuriruumis. Nii tsässona enda olemuses kui ka selles peetud 
religioossetes toimingutes näeme nii kristlikku kui ka paganlikku maailma. Usulise 
tähendusega objektide püstitamise ja ehitamise komme pärineb ristiusueelsest ajast juba 
enne, kui Pihkvamaad hakkas mõjutama Vene vürstiriik, arvatavasti 10. sajandist. Näiteks 
oli kombeks püstitada nn matuse poste, mille puhul posti otsa oli tehtud katusega majake, 
kuhu asetati urn lahkunu põrmuga. Postid paigutati teede äärde ning usuti, et lahkunute 
vaimud jäävad kaitsma perekonda või kogu küla halva eest. Õigeusku üle minnes asendati 
urn mõne pühaku ikooniga, kellelt loodeti saada kaitset. Tulemuseks oli ikoonimajake, need 
on säilinud tänapäevani ning võib leida igal pool maailmas, kus on levinud õigeusk. (Piho 
2011, lk 32-34) Teised tsässonale küllaltki sarnased objektid, mida enne rahva 
õigeusustamist püstitati, olid väiksed ohvriaidad. Nende puhul oli tegemist palkseintest 
hoonetega, kus käidi maajumalaid ja esivanemate hingi austamas. (Valk 2011, lk 64) 
Iga tsässon oli pühendatud teatud õigeusu pühakule või kirikupühale. See on keskne element 
tässonates läbiviidavate vaimulike talituste juures. Tsässonasse tuli  preester üldjuhul 
teenistust pidama ainult pühaku nimepäeval, kellele tsässon oli pühendatud või vastaval 
kirikupüha päeval. (Piho 2011, lk 36) Populaarsed pühakud olid apostel Peetrus, kes oli 
kalurite kaitsepühak, apostel Paulus, keda austati kui suurimat ristiusu kuulutajat paganatele, 
naiste kaitsepühak püha Anastasia ning  meeste kaitsepühak püha Nikolai (Piho 2011, lk 46-
49). Pühapäeviti käis külarahvas tsässonates ise palvetamas, enamasti naised. Tsässonas 
tehti palvusi, süüdati küünlaid, võeti kaasa annetusi toidu näol. Annetused läksid küla 
vaesematele inimestele. Tsässonas käidi ka üksi, kuid siis prooviti seda teiste eest varjata 
(Valk 2011, lk 89-90) 
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Tsässonal oli  tähtis koht ka külarahva kultuurielus. Kollektiivsed üritused ja peod korraldati 
tavaliselt tsässona juures. Tsässona ümbrus oli selleks sobiv koht ning isegi külakiik tehti 
selle lähedusse. (Piho 2011, lk 37) Pühade ajal toimusid suured pidustused, kuhu tuldi 
kaugemaltki kohale. Kui kohalik preester oli tavaliselt kohalik inimene ning võttis mõnikord 
pidustustest osa, siis kõrgemad kirikutegelased suhtusid sellesse vastumeelsemalt. Sellest 
tulenevalt esines teatud aegadel rahva isetegevuste piiramist. (Valk 2011, lk 82-83) Suur 
kiriklik üritus, mida Petseri klooster aastas mitu korda korraldas, oli ristikäik. Sellel osalesid 
paljud inimesed ning koos käidi läbi väljavalitud marsruut. Teel peatuti tsässonate juures. 
Setode poolt korraldatud rahvaüritust nimetatakse kirmaseks. Tegemist on külapeoga, 
millele on iseloomulikud tants, pillimäng ja seltskondlikud mängud. Vanasti oli see noorte 
seas väga populaarne. (Piho 2011, lk 36-37) Kirmaseid korraldatakse tänapäevani ka kirikute 
templipühadel pärast liturgiat. 
          
 
Joonis 1. Jaanipäeva pühitsemine Miikses asunud tsässona juures (Allikas: 
Setomaa Tsässonad 2011, lk 491) 
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1.2 Ehitustraditsioonid- ja stiilid  
Ei ole täpselt teada, mis ajal hakati tsässonaid ehitama, kuid esimene teadaolev tsässon 
ehitati 1540. aastal (Piho 2011, lk 15). Aastal 2012 kirjutas Ahto Raudoja, et Setomaal on 
olemasolevatel andmetel ehitatud 158 tsässonat, neist 77 on säilinud ja 81 hävinud. Samas 
pole see lõplik arv, sest ajapikku tuleb teateid uutest kohtadest, kus on varem tsässon 
paiknenud. (2012, lk 389) 
Harilikult ehitas maarahvas ise endale tsässona, kas oma külla, talu juurde või tee äärde. 
Samas võidi tsässon ehitada mõnele usuliselt tähtsale kohale nagu näiteks paika,  kus oli aset 
leidnud ime või mida oli külastanud tsässona nimipühak või kust leiti kivirist või mõni muu 
püha ese. Igal tsässonal on oma lugu, mis räägib sellest, miks tsässon rajati. Põhjus võis olla 
nii kollektiivne kui ka isiklik. Mõnikord ehitati tsässon pärast õnnetust, et edaspidi olla 
rohkem kaitstud, kuid teisel juhul võis põhjus olla tänuavaldus hea eest, mis oli sündinud. 
Tsässonaid rajati ka matuse paikadesse. (Valk 2011, lk 67-70) 
„Nagu iga hoone, on ka tsässon kunagi kellegi ehitatud ning nagu vanade hoonete puhul 
tavaline, on ka tsässonate ehitajad enamasti ammu unustatud“ (Valk 2011, lk 66-67). 
Tsässon ehitati valmis kogukonna ühiste jõudude ja vahenditega. Üldjuhul tegid 
ehitajad  vabast tahtest tööd ning neile selle eest tasu ei makstud. (Piho 2011, lk 30) 
Valminud tsässonat peeti küla ühiseks omandiks. Küll aga oli igal tsässonal harilikult oma 
hoolekandja, kelle vastutada oli tsässona korrashoid ja kes pidi vajadusel ka parandustöid 
korraldama. (Valk 2011, lk 75) 
„Tsässonad nagu teisedki ehitised on ajas muutuva arhitektuuriga“ (Raudoja 2012, lk 389). 
Tsässonate arhitektuurilises eripäras saame tuua paralleele Seto üldisema taluarhitektuuriga. 
Traditsioonilised taluhooned on harilikult ruudukujulise palkkehandiga ning vanemad aidad 
on tihti üheruumilised. Elumajade ruumid on ruudukujulised ning tihti on neile tehtud 
postidele toetuv eeskoda. Hooned on viilkatusega, osad kelpkatusega. Samu traditsioonilisi 
jooni näeme ka tsässonate juures. (Raudoja 2012, lk 391-392) 
Peamine ehitusmaterjal oli vanasti puit. Setomaa metsades kasvab peamiselt mänd, seepärast 
on ka ehituses kasutatud palju mändi. Kasutati ka kuuske, harvem haaba. (MTÜ 
Vanaajamaja, Raudoja 2014, lk 70-71) Kõigist 158 teadaolevast tsässonast on puidust tehtud 
117. Vanasti tehti peaaegu kõik puidust tsässonad rõhtpalk seintega ja ümarpalkidest. 
(Raudoja 2012, lk 401) Tahutud palke kasutati juba 17. sajandil ning 19. sajandi lõpuosas ja 
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20. sajandi alguses oli see valdav ehitusstiil. Kuna tahutud sein võimaldab hoonet laudisega 
katta, hakati 1930. aastatest seda võimalust hoogsalt kasutama. (Plaat 2011, lk 854) 
26 tsässonat on tehtud kivist, need jäävad aga enamasti Setomaa idapoolsesse ossa, 
praegusele Venemaa territooriumile. Kasutati nii maakivi kui lubjakivi ning mõnel juhul ka 
telliseid ja betoonblokke. (MTÜ Vanaajamaja, Raudoja 2014, lk 64) Üks tsässon on tehtud 
ka savist. See ehitati 1936. aastal Parkanuva külas, ajal, kui savi oli Setomaal populaarne 
ehitusmaterjal. (Raudoja 2012, lk 404) Lubjakivi on Setomaal olnud laialdases kasutuses, 
kuid paekivist tsässonaid on ehitatud ainult idapoolsete vene rahvusest inimeste poolt. 
Lubjakivikaevandused on olnud Tiirhanna ja Irboska kandis. (MTÜ Vanaajamaja, Raudoja 
2014, lk 75) Maakivist tsässonad ehitati arvatavasti 19. sajandil rändmeistrite poolt (Raudoja 
2012, lk 403). Maakive kasutati ka palkhoonete vundamendikividena, mis paigutati 
palkkehandi nurkade alla (MTÜ Vanaajamaja, Raudoja 2014, lk 74). Hästi säilinud 
kivitsässonad näitavad puittsässonate kõrval kivi eelist ehitusmaterjalina. See-eest on 
kiviehitus kallim töö kui puidu kasutamine ning hoone säilimine  algab alati 
heaperemehelikust suhtumisest. 
Raamatus “Setumaa Kogumik 5” on ära toodud 46 puittsässona põhiplaani mõõtmed, mis 
on Setomaal ehitatud enne 1940. aastat. Mõõdetud tsässonate põhiosade pikkused ilma 
eeskojata on kahest kuni üle kuue meetrini. Kõige sagedamini on seinad kolm kuni neli 
meetrit pikad, vähem on viie- ja üle kuue meetriseid. (Raudoja 2012, lk 392-393) Eeskoja 
väljaulatuv pikkus on valdavalt 1 kuni 1,5 meetrit. Kõige levinum puittsässonate 
arhitektuuriline stiil on viilkatusega palkhoone, millel on eeskoda ning enamasti 
ruudukujuline altariruum. Eeskoda toetub postidele. Tihti on nurgapostidele lisaks keskele 
pandud veel kaks posti, mis moodustavad sissepääsuava. Vanematel tsässonatel, millel on 
säilinud selle esialgne kuju, võib olla ka ainult kaks nurgaposti. Sagedasti on eeskojale tehtud 
laudadest piirded. (MTÜ Vanaajamaja, Raudoja 2014, lk 62) 
Üldiselt on tsässonate puhul läbi aja katuse tegemiseks võrdväärselt kasutatud nii pärlini- 
kui sarikatega konstruktsiooni. Vanematele puittsässonatele on tehtud pärlinkatused, mille 
peale tehti laudkatus (joonis 2). Hilisemal ajal on katuse konstruktsiooni muudetud. 
(Raudoja 2012, lk 392) Õlg ja roog olid Setomaa taluarhitektuuris põhilised katusekatte 
materjalid ning olid  puitkatuste kõrval kasutusel ka 20. sajandi alguses (MTÜ Vanaajamaja 
Raudoja 2014, lk 77). Seepärast võib arvata, et ka tsässona katusekattematerjaliks võidi 
kasutada õlge. Samas praegusel ajal pole õlg- ega rookatust ühelgi tsässonal ning ühtegi 
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õlgkatusega tsässona fotot pole leitud. Vana laudkatus on tihtipeale aja jooksul kaetud või 
asendatud mõne uuema materjaliga. Nii on Lõpolja tsässona laudkatus kaetud valtsplekkiga 
ning Meldova tsässonal asendatud laastuga. 20. sajandil hakati katusekonstruktsioone 
valdavalt tegema sarikatega. Mõnel pärlinkatusega tsässonal on renoveermise käigus vanad 
pärlinpalgid eemaldatud ning asendatud sarikatega- Rokina tsässon. Praegusel ajal on 
katusekattematerjaliks valdavalt laast ning nõukogude perioodil laialdaselt kasutatud 
eterniit. Leidub ka laud- ning valtsplekkkatuseid. 
             
 
Lagi on tsässonatel lahendatud erineval viisil. Enamasti on lihtsamatel palktsässonatel jäetud 
lagi tegemata, jättes katusekattematerjali seest vaadates nähtavale. Kivitsässonatele on 
enamasti kõigile tehtud laudadest horisontaalne lagi. Laudisest lage on tehtud ka 
puittsässonatele, tavaliselt sarikatega katusekonstruktsioonile. Vähe on neile tehtud 
madalaid lagesid, rohkem leidub poolenisti katuslagesid. See tähendab, et laud on 
paigaldatud sarikatele kuni pennini, kust lagi läheb horisontaalselt edasi. 
Peaaegu kõigil tsässonatel on uks otsaseinas ja paigutatud keskele. Vanasti on  uksepakk 
üldjuhul tehtud teise palgiritta. Uksed tehti madalad, 130 kuni 150 cm kõrgused, laius 
enamasti 80 cm. Avad tehti palkseina tenderpostidega. Vanematel tsässonatel tehti harilikult 
Joonis 2. Pärlinkatus Mikitamäe vanal tsässonal (foto: Tiina Niitvägi Hellamaa) 
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tenderpostid lihtsad, ainult külgmiste postidega. Sellegipoolest tapiti tenderpostid seina väga 
oskuslikult ning Mikitamäe vana tsässona ukseava on väga efektne (Joonis 3). 
                             
Paljudel tsässonatel on aknaavad. Tihti on tehtud üks väikeste mõõtmetega aken lõuna 
poolsesse seina, kust päike kõige rohkem sisse paistab. Harilikult on aknaava paigutatud 
seinas altari poole. Suurematel tsässonatel on rohkem aknaid, nii lõuna-, kui ka 
põhjapoolsetel seintel.  Otsaseintesse aknaid pole tehtud, kui välja arvata üksikud erandid. 
Pole kasutatud ka vitraažaknaid, vaid harilikult üsna lihtsaid aknaraame. 
Välise vaatluse järgi ning lähemalt uurides on näha, et tsässonate põrandad on tehtud nii 
seina tapitud taladele, kui ka eraldi kividele toetavatele taladele. Eraldiseisev põrand on 
maapinnale lähemal. Tapitud talad on seinas mitteläbiva tapina, seega väljast pole neid näha. 
Vanasti kasutati põrandamaterjaliks pooleks kiilutatud ning tahutud palke. Tsässonate 
põrandaid soojustatud ei ole. 
Joonis 3. Mikitamäe vanal tsässona ukseava (foto: Tiina Niitvägi Hellamaa) 
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Üldiselt võttes on pooled puittsässonad tehtud ümarpalkidest, pooled tahutud palkidest. 
Vanemad puittsässonad (enne 20. sajandit) on suuremas osas ümarpalkidest. Samas leidub 
ka kombineerituid lahendusi, kus tahutud on ainult siseruum (Proda tsässon). 17. ja 18. 
sajandil ehitatud tsässonatel on tehtud rohkem pähikuga (edaspidi: pikknurk) nurgaseotist. 
Hiljem on kasutuses olnud ka ilma pähikuta (edaspidi: lühinurk) nurgaseotis, mille puhul on 
seina lihtsam laudisega katta. Kohati on lühinurkasid kaetud ka püstlauaga, mis kaitseb 
palkide otsi  ilmastikutingimuste kahjuliku mõju eest. Kuna paljud puittsässonad on kaetud 
laudisega, siis nende täpseid nurgatapi lahendusi ainult välise vaatluse põhjal määrata ei saa. 
Valdavalt on lühinurkade puhul seotiseks olnud puhasnurk. Olemasolevate infoallikate 
põhjal ei ole ma tuvastanud kalasabatapi kasutust. Pikknurkade seotiseks on vanemate 
tsässonate puhul kasutatud algelisemaid koerakaelatapil ja laonurgal põhinevaid seotisi. 
Edaspidi on tehtud ka järsknurka, mõõgateranurka ning viikinginurka.  
Kristlikus kultuuris on kirikuhoonete orientatsioon ilmakaarte suunal olnud tähtsal kohal. 
Keskne reegel, mida järgiti, on hoone põhitelje sihtimine ida-lääne suunda ning altariga 
otsasein paigutati ida poole. Tsässonate puhul on suuremalt jaolt lähtutud samast 
põhimõttest, kuid on ka väiksemaid ja suuremaid nihkeid. Pole andmeid, kes ja kuidas 
tsässona orientatsiooni paika pani. Ilmselt tegid seda ehitajad ise ning suuna leidmiseks 
kasutati üldjuhul päikest. Võidi kasutada ka tähti ning uuemal ajal kompassi. Päikese järgi 
suunamisel oli kaks eri printsiipi: päikesetõusu või keskpäevase päikese järgi. Päikesetõus 
on aga aastaajaliselt muutuv ning sellest tulenevad ka erinevused. (Pae 2011, lk 109-112) 
1.3 Taasiseseisvunud Eestis ehitatud tsässonad ja nende tüüpilised ehitusvead  
Eesti taasiseseisvumise ajale omasest rahvusliku eneseteadvuse tõusust ei jäänud puutumata 
ka Setomaa. Tähtsad sündmused, mis väärivad äramärkimist on 1994. aastal Obinitsas 
peetud Setode esimene kuningriigipäev ning setode Anne Vabarna eepose “Peko” 
esmaavaldamine Soomes 1995. aastal. Setode rahvusliku identiteedi oluliseks osaks on läbi 
sajandite olnud õigeusk, mis oma ortodokssel kujul on väljendumist leidnud pigem 
kirikukoguduses, külakogukondade algatusel ehitatud tsässonad on teatud mõttes alati 
püsinud kristluse ja “vana usu” - paganluse - piirimail, kuna neis toimetatud talitustes on 
tihti leidunud ka ristiusu eelseid elemente. Nõukogude ajal, mil usutalitused väljaspool 
kirikuhoonet seadusega keelati, tsässonad hüljati ning pühi seal enam ei peetud. Pigem käidi 
tsässonas salaja, külarahva teadmata. Tsässonad jäid kasutuseta, lagunesid ja paljud neist 
rüüstati. Pärast eesti taasiseseisvumist osa neist korrastati ja võeti uuesti kasutusele. Viimasel 
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paarikümnel aastal on tähelepanu tsässonate vastu järjest suurenenud: seitse tsässonat on 
võetud muinsuskaitse alla ning nende taastamist on toetatud Setomaa riiklikust 
kultuuriprogrammist ja pühakodade riiklikust programmist. (Valk 2011, lk 90 - 98)  
Nagu varasematel aegadel on ka taasiseseisvunud Eestis uute tsässonate ehitamine lähtunud 
kogukonna initsiatiivist, kuid enamasti pole see enam toimunud kogukonna materiaalsel 
toel. Uued tsässonad on ehitatud vanade hävinud tsässonate asemele, välja arvatud 
Mikitamäe ja Võmmorski. Mõlemas oli vana alles, aga ei hakatud sel ajal korda tegema ja 
ehitati uus (teise kohta). Hiljem on mõlemas külas renoveeritud ka vanad tsässonad. Kokku 
on ehitatud viis uut tsässonat: Mikitamäe (1998), Võmmorski (1998), Obinitsa (2007), 
Kuigõ (2008) ja Härma (2012) tsässon. Kogukonna rahastusel on ehitatud Härma tsässon 
(ERR 2012). Teiste tsässonate puhul on kindlalt teada Kuigõ tsässona ehitus kohaliku 
omavalitsuse toel (MTÜ Fenno-Ugri 2007). Tõenäoliselt on toimunud kohaliku 
omavalitsuse toel ka Mikitamäe ja Võmmorski tsässona ehitus. Hävinenud Obinitsa tsässon 
taastati Setomaa kultuuriprogrammi rahastusel.  
Kui küsida, kas tsässonate puhul oleks vajadus tüüplahenduse järgi, mille eeskujul võiks 
edaspidi tsässonaid ehitada, siis arvan, et mitte. Tsässona tüüplahenduse väljatöötamist ei 
saa tänapäeva kontekstis eesmärgiks seada, sest tegemist ei ole tüüpehitisega. Tsässona 
ehitamise puhul on olnud määravamad teised kriteeriumid: näiteks usuline - ja kogukondlik 
aspekt. Välisilme ja kasutusmugavus on olnud teisejärgulised. Tsässonate ehituslikud 
lahendused on sõltunud rohkem kogukonna majanduslikest võimalustest ning kohalike 
ehitusmeistrite fantaasiast ja käteosavusest. Sel põhjusel pole ka olemasolevate tsässonate 
puhul võimalik välja tuua mingeid väga konkreetseid tüüplahendusi. Samas korduvaid 
elemente leidub. 
 
 
Joonis 4. Mikitamäe uus tsässon 
(Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa) 
 
14 
 
  
  
 
Kõik viis taasiseseisvunud Eestis ehitatud tsässonat on tehtud puidust. Kõige rohkem on 
traditsioonilist ehitustava jälgitud Kuigõ (joonis 5), Obinitsa (joonis 6) ja Härmä (joonis 7) 
tsässonate ehitamisel. Võmmorski (joonis 8) tsässon on arhitektuuriliselt traditsiooniline, 
kuid tegu on freespalkhoonega. Traditsioonilist ehitustava ei ole jälgitud Mikitamäe (joonis 
4) tsässona puhul, mis on tehases toodetud aiamaja, tehtud soonega prussidest ning väga 
madala katusekaldega. 
Uusi tsässonaid kohapeal uurides panin tähele, et enamustel pole järgitud elementaarseid 
palkehitusnõudeid. Peamine viga, mida märkasin, oli palkseina vajumise mittearvestamine. 
Härma tsässonal seda viga ei esinenud. Härma tsässon oli koguni väga asjatundlikult 
ehitatud. Teiste tsässonate puhul aga on selgelt näha, et ukse tenderpostide peale pole jäetud 
vajumisvahet. Seepärast on seinapalkide vahele tekkinud inetud praod (Joonis 9 ja 10). 
Kuigõ tsässonal on nähtavasti siiski arvestatud vajumisega, kuid tundub, et vajumisvahe on 
ukse tendripostide peale tehtud liiga väike ning ukse pealne silluspalk  on tendripostidele 
Joonis 5. Kuigõ tsässon  
(allikas: ERM, fotokogu 2013) 
Joonis 6. Obinitsa tsässon  
(Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa) 
Joonis 7. Härma tsässon                                                     Joonis 8.  Võmmorski  tsässon  
(Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa)                                         (Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa) 
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kandma jäänud. Vajumisega pole arvestatud ka eeskoja postidel. Teine silmatorkav tüüpviga 
puudutab vundamendikive. Paljud nurgakivid olid asetatud hoonest liigselt väljapoole, tihti 
on valitud liiga „lapiku“ tasapinnaga maakivid; sellisel juhul pritsib vihmavesi kivi pealt 
seinale kahjustades palki. Samuti koguneb kivile lund, mis sulades teeb palgile jällegi kahju 
(joonis 11). Obinitsa tsässonal oli koguni kahe nurgakivi pind seina poole kaldus ning samuti 
oli alumine seinapalk peaaegu maapinnaga kokkupuutes (joonis 12). Kuigõ tsässona juures 
täheldasin, et 40 cm räästalaiust ei ole piisav, kuna äsja sadanud vihm oli räästaaluse seina 
üsna kõrgelt märjaks teinud.  
   
   
Joonis 9.  Võmmorski, tenderpost kannab silluspalki           Joonis 10. Obinitsa, tenderpost kannab silluspalki 
(Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa)                                           (Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa) 
Joonis 11.  Kuigõ, lumi vundamendikivil                  Joonis 12. Obinitsa, seina aluspalk on maapinna ligi 
(Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa)                               (Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa) 
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Tsässonatel on jätkuvalt oluline koht setode kultuuriruumis; kindlasti mitte sellises mahus 
ja tähenduses nagu enne nõukogude perioodi, kuid siiski piisavalt. Kuna Setomaa õigeusu 
koguduse praktiseeriv liikmeskond koosneb peamiselt eakatest inimestest, võib tsässonate 
usuline tähendus inimeste seas hakata vaikselt hääbuma. Mis ei tähenda, et tsässonad taas 
unustusse vajuksid - jätkuvalt säilib nende roll setode rahvusliku identiteedi osana ja 
kultuuriline-ajalooline tähendus mitte ainult Eesti, vaid laiemalt ülemaailmse 
kultuuripärandi kontekstis, millest annavad tunnistust arvukad teaduslikud artiklid ja 
mahuka koguteose “Setomaa tsässonad” ilmumine ning tsässonatraditsiooni jätkumine mitte 
ainult vanade  tsässonate taastamise, vaid ka uute ehitamise kaudu.   
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2. KIKKASEPA TSÄSSONA KAVANDAMINE 
 
 
2.1 Kikkasepa talu tutvustus 
Kikkasepa talu asub Võru maakonnas Võru vallas Haava-Tsäpsi külas. Lähim suurim asula 
on Vastseliina, mis on 7 km kaugusel, ning talu jääb Setomaa piirist 14 km kaugusele. 
Vahetusse lähedusse jääb Haanja looduspark ning Kirikumäe järv. 
        
 
Kikkasepa talu omanikud on Väino Niitvägi ja Tiina Niitvägi-Hellamaa. Talus on neli 
hoonet: elumaja, ait, suitsusaun ning laut, mis on ümber tehtud suvemajaks ja väliköögiks. 
Omanikud on hooned hästi korras hoidnud, teinud vajalikud parandustööd ning samas ka 
säilitanud endist talumiljööd. Kõik hooned on rõhtpalkmajad, eluhoone ja laut on ehitatud 
1924 ümarpalgist ning ait ja saun on ehitatud 1930ndatel aastatel tahutud 
palgist.  Kõrvalhoonetel on nurgaseotisteks kasutatud järsknurka ning puhasnurka, 
eluhoonel aga kaootilist laonurka. 
Joonis 13. Kikkasepa talu asukoht (foto: Maa-ameti geoportaal) 
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2019. aastal asutasid talu omanikud MTÜ Kikkasepa Pärandkultuuri Edendamise Koda 
(edaspidi tellija), mille esimeseks ettevõtmiseks kujunes tsässona rajamine Kikkasepa talu 
maadele. Tsässona ehitamist toetasid annetajad Eestimaa erinevaist paigust. Samuti aitasid 
vabatahtlikud talgutöödega (palkide koorimine, roovlattide valmistamine, laastukatuse 
löömine, heakorratööd).    
2.2 Lähteülesanne 
Tellija soovis, et tsässon oleks traditsiooniline rõhtpalkmaja. Eeldati, et see peaks sobima 
kokku teiste taluhoonetega ning olema samas lihtne ja tagasihoidliku väljanägemisega. Kuna 
tellija sooviks oli võimaldada tsässona avalikku kasutust, siis valis tellija hoone asukohaks 
taluhoonetest eemal oleva seljandiku, mis jääb krundi idaserva. Kavandatav hoone ei pea 
olema soojakindel, kuna tsässonaid ei kasutata elamiseks ega ööbimiseks. Seega leppisime 
kokku, et teeme alt tuulduva vundamendi kohapeal olevatest maakividest, soojustamata 
põranda prussmaterjalist ning samuti soojustamata katuslae. Katusekattematerjaliks tahtis 
tellija kasutada laastu, kuna varasemast on tal katuselaastu paigaldamise kogemus olemas 
ning suitsusaun ja suvemaja-suveköök on samuti laastukatusega. Tellija soov oli aknaga 
tsässon, et oleks võimalik kasutada üht olemasolevat vitraažklaasi, mille kinkis tellijale 
1970ndatel aastatel vitraažikunstnik Dolores Hoffmann ja mis kujutab Mater Dolorosat - 
Kannatavat Jumalaema.  
Tellija soov oli tsässon paigutada pikiteljeliselt ida- lääne suunas, altari külg ida poole, nagu 
sakraalehitiste puhul traditsiooniks. Vundamendikivide paika mõõtmisel otsustasime aga 
suunata eeskoda talu õue poole, seega nihutada altariseina rohkem kirde poole. Vastasel 
juhul oleks tsässona sissepääs jäänud talukompleksi ja juurdepääsutee suhtes ebamugavas 
suunas.  
Kuna tsässonad on enamjaolt kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga väikeehitise mõõtmetega 
hooned, lähtusin ka planeeritava tsässona projekteerimisel antud kubatuuridest, et 
kooskõlastamine vallavalitsusega piirduks ehitusteatisega. Tsässon on ei ole eluhoone, 
seepärast on ehitusseadustiku järgi tsässon mitteelamu, mille puhul on tarvis ehitusteatist 
(Ehitusseadustik 2015, lisa 1). Kooskõlastamisega tegeles tellija. Tsässona valmimise 
tähtajaks oli planeeritud rukkimaarjapäev ehk Jumalaema Uinumise püha, 15. augustil, mil 
pidi toimuma ka tsässona sissepühitsemine. Kuna tsässona pühitses Jumalaema Uinumise 
pühale EAÕK metropoliit Stefanus, siis vastavalt tema ajalistele võimalustele 
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toimus  tsässona sissepühitsemine mõni päev kavandatust hiljem, 18. augustil 2019 (Allas 
2019).  
2.3  Projekteerimine ja välisilme  
Tsässona algse välisilme planeerimisel tutvusin erinevate tsässonatüüpidega raamatus 
„Setomaa tsässonad“, mille autoriteks on Ahto Raudoja ja Tapio Mäkeläinen. Suur osa minu 
lõputöö teooria osast põhineb sellel raamatul ning tsässona planeerimisel sain sealt arvukalt 
näiteid. Lisaks uurisin internetist (https://www.muis.ee/)  erinevaid tsässonaid, nende 
välisilmet, materjalivalikut, konstruktsioonilisi lahendusi. Lõpuks tutvusin ka seitsme 
Kikkasepa talule kõige lähemal asuvate tsässonatega kohapeal: Kuigõ- , Uusvada-, Rokina-
, Obinitsa-, Meldova- Tobrova- ja Serga tsässon.  
 
Kuna minu töö eesmärgiks on teha võimalikult traditsiooniline tsässon, siis võtsin eeskujuks 
vanemad palktsässonad, mis on ehitatud 17. sajandist kuni 19. sajandini. Võib-olla kõige 
parem näide vanematest tsässonatest on Mikitamäe vana tsässon (joonis 14), mille 
tõenäoline ehitusaasta on 1694 ning mis on ühtlasi ka Mandri-Eesti vanim puitehitis 
(Läänelaid, Raal, Valk 2005, lk 41). Mikitamäe vana tsässon on rõhtpalkseintega, palgist 
otsaviiluga ja avatud postidel eeskojaga ning pärlinkatusega - see tähendab, et  otsaviilu 
seintele toetuvad pärlinpalgid, kuhu kinnitatakse katus. Võtsin neid detaile arvesse ka 
Kikkasepa tsässona planeerimisel. Projekti eskiisjoonised valmisid 2018. aasta septembris 
(joonis 15). Joonestamiseks kasutasin programmi MicroStation V8i. Eskiisjoonist kasutasin 
ehitusmaterjali kuluarvestuse tegemiseks.  
Joonis 14. Mikitamäe tsässon 
(Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa) 
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Küsimuses, kas tsässon teha ümarpalgist või tahutud palgist, otsustasin ümarpalgi kasuks, 
mis sobis ka tellijale. Eeskujuks võtsin vanemad tsässonad, kus enamasti on kasutatud 
ümarpalki. Eeliseid, mida tahutud palk eluhoonele annab (maha tahutud osa võrra rohkem 
ruumi, ühtlane sein, lihtsam laudisega katta), ei ole tsässona puhul määravad. Peale selle 
oleks palgi tahumine lisatöö: käsitsi tehes oleks töö maht väga suur, materjali spetsiaalse 
saeraami juurde viimine lisaks transpordikulu.  
Detailsema planeeringu tegin Kikkasepa talus kohapeal vahetult enne ehitamise algust. 
Otsustada tuli järgmised aspektid: millist nurgaseotist kasutada, kuidas paigaldada uks ning 
milline põranda- ja katusekonstruktsioon teha. Selleks käisin seitset lähedal olevat tsässonat 
kohapeal uurimas, millest kaks olid uued Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgsel ajal 
ehitatud tsässonad, ülejäänud vanemad. Mõned aspektid otsustasime vahetult töö käigus: 
näiteks akna täpne asukoht. 
Hoone mahu mõõtmete planeerimise määrab üldiselt ära kasutatava palgimaterjali pikkus, 
kuid tuleb arvestada, et hoone oleks proportsionaalselt tasakaalus. Ehituspalkidega varustaja 
pakkus palke mõõtmetega 3,8 m ja 5 m. Lühemad palgid kasutasin hoone ruumi seinte 
püstitamiseks ning pikemaid eeskojale väljaulatuvate palkide tegemiseks. Minu uuritud 
tsässonatest pooltel on siseruum täpselt ruudukujuline, ülejäänutel ristkülikukujuline või 
ligilähedaselt ruudukujuline. Et materjali maksimaalset ära kasutada, otsustasin ruumi 
kehandi teha ruudukujulise ehk võrdsete külgedega. Seina pikkuse tegin palgi tsentrist kolm 
Joonis 15. Kikkasepa tsässona 
eskiisjoonis, esivaade 
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meetrit, nii jääb mõlemale poole veel 40 cm ruumi pähikule. Eenduva varjualuse mõõduks 
kujunes 1,1 m. Otsaviilud otsustasin teha palgist, nii nagu traditsiooniliselt on tehtud. Palgist 
otsaviilu puhul seisab ehitaja väljakutse ees,  kuidas lahendada sellega kaasnevad 
palkkehandi vajumisprobleemid, millele ma enda töös pidin lahenduse leidma. 
Suurem osa vanematest tsässonatest on madalakaldelise katusega, 30°- 35°, kuid on ka 
teravama nurgaga katuseid. Katuseid  45°  esineb tsässonatel väga vähe (Rokina tsässon). 
Otsustasin ka enda planeeritaval tsässonal teha harvemini esineva 45° nurgaga katuse. Algse 
projekteerimise käigus arvasin, et teravam katus lisab sakraalruumile omast mõõdet: eeldus, 
mis tsässona valmimisel osutus õigeks.  
2.4 Palkmaterjali planeerimine 
Tellija pöördus minu poole pakkumisega ehitada tsässon 2018. aasta juunis ning kuna soov 
oli, et tsässon valmiks 2019. aasta augustis, siis ei jäänud palju aega ehitusmaterjali 
varumiseks. Tellijal oli juba algselt soov kasutada toorest palki, ehk puitu, mis pole enne 
ehitamist kuivades saavutanud niiskusesisalduse alla 25% protsendi (Uus, Lõbu 2007, lk 
9).  Üldjuhul soovitatakse palki kuivatada üks kuni kaks aastat enne ehitamist, meil aga seda 
aega ei olnud ning kuna tsässon ei pea olema soojapidav hoone, ei ole ehitusjärgsest 
kuivamisest tulenevad muutused palkehandis probleemiks. Seega tegime otsuse kasutada 
2019. aasta talvel langetatud palke. Algne plaan oli langetada kuusepalk Kikkasepa talu 
lähedal asuvast metsast. Rahvusliku ehituse eriala vilistlasega Markus Pauga, kes aitas mind 
ehitusmaterjali varumise planeerimisel, käisime 2018. aasta oktoobris kohapeal 
langetamiseks määratud puid märgistamas. Ühtlasi oli kavas langetada puud Rahvusliku 
ehituse eriala metsapraktika raames, kuid kuna välismaal viibiva metsaomanikuga koostöö 
ei sujunud, siis see plaan kahjuks ei teostunud. Sellele järgnevalt pakkus Markus Pau välja 
võimaluse kasutada tema isa Elva vallas asuvast metsast langetatud palke. Nii lisandus küll 
transpordikulu, aga tellijale see pakkumine sobis. Palkide varustajal oli plaanis jaanuarikuus 
langetada suuremas mahus kuusepalki, pikkustega 3,8 m ja 5 m. Käisin palke kohapeal 
vaatamas 2019. aasta jaanuaris. Palgid olid õue peal virnas ning paksu lume tõttu oli iga 
palgi ülevaatamine keeruline. Seepärast usaldasin palkide lõpliku väljavalimise materjali 
omanikule. Andsin talle valiku osas juhiseid ja kriteeriume. Oluline oli jälgida soovitud 
diameetrist ning materjali kvaliteeti. Palgid toodi ehitusplatsile 22. veebruaril. 
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Tsässona projekteerimise ning eskiisjooniste tulemusel arvestasin põhikehandi (koos 
sarikate, tendripostide, põrandatalade ja eeskojapostidega) palkmaterjali kuluks 13 
tihumeetrit. Palgi keskmiseks läbimõõduks võtsin 22 cm. Miinimum ladva läbimõõduks 
valisin 17 cm ning maksimaalseks tüve läbimõõduks 29/30 cm, arvesse võttes seda, et 
lõppfaasis lõikan palgiotstest 10 cm maha ning läbimõõtu saab vajadusel liimeistriga 
vähendada. Materjalikulule lisasin veel lisaks kuus 3,8 meetrist ja kolm 5 meetrist palki 
varuks juurde, juhuks, kui mõni palk osutub palkehituse jaoks kõlbmatuks. Lõplikuks 
materjalikuluks arvestasin 13,75 tihumeetrit. 
2.5 Muud ehituslikud detailid 
Traditsiooniliselt on tsässonatel eeskoda, mis toetub kahele nurgapostile. Üldjuhul on 
eeskojad laudadest piiretega. Vahest on sissepääsule tehtud ette värav (joonis 16). Lihtsamad 
tsässonad, nagu Mikitamäe vana tsässon, on ilma piireteta. Otsustasin ehitatava tsässona teha 
ilma piireteta. Need on võimalik soovi korral hiljem lisada. Minu hinnangul jätavad piirded 
teatud mõttes tõrjuva mulje ning lihtsale talutsässonale ei sobi.  
 
Joonis 16. Rokina tsässon, sissepääsu väravaga (autori foto) 
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Vanematel tsässonatel on üldjuhul uks tapitud teise aluspalki ning kõrguselt väga madalad: 
130 - 150 cm, laius enamasti 80 cm. Seda arvesse võttes otsustasin ukse ava mõõtmed teha 
150 x 80 cm ning tappida teise palki. Nagu varem mainisin, soovis tellija tsässonale akent, 
mille ava täiteks  kasutada olemasolevat vitraažklaasi. Seega akna mõõdud määras vitraaž, 
mille mõõdud on 32 x 22 cm. Aknaraami mõõtudeks, mille sisse vitraažklaasi paigaldada, 
arvestasin 35,5 x 28,5 cm.  
Välise vaatluse järgi ning lähemalt uurides selgus, et enamusel tsässonatel ei 
ole  põrandatalad hoone seintega seotud ning asetsevad  eraldi nende jaoks paigaldatud 
kivide peal. Selline lahendus võimaldab teha põranda võrreldes alumiste 
seinapalkidega  madala. Seina tapitud tala puhul tõuseb põranda tasapind kõrgemale. 
Otsustasin kasutada tapitud põrandatalasid. Kõrge põrand sobis, sest olin plaaninud teha 
ukse teise palki, mis tähendab, et ukselävi ei tule ülemäära kõrge. Kõrgem põrand on eemal 
ka maapinnast tulevast rõskusest. 
Katusekonstruktsiooni projekteerimine põhines tõsiasjal, et tellija soovis laastukatust ning 
samuti olin ma otsustanud teha otsaviilud palkidest, mis tähendab, et otsaviil vajub aja 
jooksul madalamaks. Seda asjaolu tuleb aga  katuse konstruktsiooni projekteerimisel 
kindlasti arvestada. Laastu paigaldamiseks tuleb sellele alla teha roovitus. Kuna roovitust 
otse traditsioonilisele pärlinkatusele kinnitada ei saa, on vaja sarikaid. Harilik penniga 
sarikapaar aga ei tööta hästi koos palgist otsaviiluga põhjusel, et otsaviil vajub, sarikad mitte. 
Seega ei saa sarikaid ja otsaviilu omavahel siduda (näiteks harjapärlinit kasutades). Kui aga 
jätta penniga sarikad ja otsaviilud üksteisega sidumata, siis jäetakse kasutamata hea 
võimalus suunata osa katusekoormusest  otsaviiludele ja konstrutsiooni tervikuna jäigastada. 
Niisiis, kuna roovitust traditsioonilisele pärlinkatusele paigaldada ei saa ning penniga 
sarikad koos palgist otsaviiluga pole minu silmis mõistlik lahendus, otsustasin kasutada 
harjapärlinit, millele saan toetada ilma pennideta sarikad. Nii on katusesarikad otsaviiludega 
läbi harjapärlini seotud ning konstruktsioon on ühtselt seotud. Sellise lahenduse korral 
peavad aga  sarikad olema kinnitatud ainult harjapärlinile ning murispuul olev sarikatapp 
peab olema liuglev.  
Oluline otsustamist vajav küsimus puudutas ka hoone tapilahendust. Kuna varasemalt olen 
palkehituses kasutanud tänapäeval üldlevinud nurgatappe (järsknurk, sadultapp, 
kalasabatapp, põgus kokkupuude on olnud ka norratappi ning laonurgaga), siis tahtsin 
tsässona juures kasutada enda jaoks midagi uut. Silma jäi mulle tundmatu tapp, mille 
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avastasin tsässonaid kohapeal uurides esmalt Rokina tsässonal. Hiljem Setomaal ringi 
liikudes täheldasin, et  sarnane tapp on piirkonnas üsna laialdaselt levinud. Kusjuures esialgu 
ma ei teadnud, kuidas seda tappi nimetada, kuna ei koolis ega mujal polnud keegi seda tappi 
tutvustanud. Seega nimetasime selle kursusevendadega muna meenutava pähiku otsa järgi 
“munatapiks”. Hiljem sain Ahto Raudojalt teada, et Eestis tuntakse seda tappi nimega: 
tagurpidi koerakael. Lõputöö kirjaliku osa jaoks erialase kirjandusega tutvudes avastasin 
Risto Vuoelle-Apiala raamatust “Suitsusaun” samasugusest nurgatapist joonise ning sain 
teada, et Skandinaavias on seda tüüpi tapile antud nimetus viikingitapp, mida edaspidi 
käesolevas töös ka kasutan (2001, lk 42). Teine variant oleks olnud mõõgateranurk, kuid 
sellise nurgaseotisega tsässonat mul lähikonnast leida ei õnnestunud, ning seega ei saanud 
ma selle tapi üksikasju lähemalt uurida. Samas on viikinginurk ka lihtsama välimusega, mida 
planeeritava tsässona juures eelistasin. Lisaks ei ole ma tänapäeval 
palkehituses  viikinginurga kasutust kohanud, mistõttu pidasin oluliseks seda unustatud 
ehitustava taaselustada.  
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3. KIKKASEPA TSÄSSONA EHITAMINE 
 
 
3.1 Ehituspalgid 
Kuigi tsässon ei ole köetav hoone ning võiks arvata, et ehitusmaterjali kvaliteet pole sellise 
ehititse puhul tähtis, arvan siiski, et ka tsässona ehitamisel tuleks materjali valikul lähtuda 
samadest kriteeriumitest kui eluhoonel. Seda enam, et tsässon on läbi ajaloo olnud 
kogukondlik hoone, mille säilimist on tähtsaks peetud. Selleks, et ehituspalk oleks kahjurite 
suhtes võimalikult vastupidav, peab puidu tark käitlemine algama juba metsas. “Ehituspalgi 
varumiseks kõige sobilikum aeg on mitu kuud külma ilma hoidnud talv. Talvel langetatud 
palk on seen- ja putukakahjustuste vähem vastuvõtlik” (Uus 2012, lk 124). Talvine 
metsategu on parem ka loodusele, külmunud maad ei kahjusta nii kergelt väljaveomasina 
rööpajäljed ning lumise talvega jääb ka palk puhtamaks ja tervemaks. Ehituspalgi kvaliteeti 
tuleks jälgida juba enne puu langetamist ning teha otsused kas ja millist palki sellest saab. 
Pärast puu langetamist tuleb teha lõplik otsus, millisesse mõõtu palk lõigata. Jälgima peab, 
et palk oleks sirge, ühtlase koondega, ilma kuivanud oksteta ja vigastusteta ning 
seenkahjustusteta. Keerdkasvu puhul tuleb arvestada, et parempoolne keerdkasv on rahutum 
kui vasakpoolne. Seega tuleks parempoolse keerdkasvuga palki ehituses vältida või kasutada 
neid seina alumistes ridades (Uus, Lõbu 2007, lk 10). Keerdkasvu näeb aga alles pärast palgi 
koorimist, kui jälgida puidusüü suunda. Kaldu kasvanud ehk ränipuiduliseid puid ei tohiks 
palkehituses kasutada, sest nad hakkavad kuivades kaarduma (Saarman 2006, lk 128).  Palgi 
varustaja lubas anda sirgeid kuusepalke ning, nagu varem mainitud, usaldasin palgi valiku 
tema hoolde. Siiski oli palkide hulgas ka kaardus palke, mida on raskem seina panna, kuid 
mitte võimatu. Leidus ka üksikuid palke, mis ehituseks ei kõlvanud: liialt kõverad, mädanik 
kahjustusega. 
Palgid tuleks koorida varakevadel ning virnastada, et palk saaks hakata kuivama. Jälgida 
tuleks, et palgivirna ja maapinna vahele jääks 50 cm vahe. Palkidele tuleks peale teha vihma 
eest kaitsev kate. (Uus, Lõbu 2007, lk 9) Tsässona palkide koorimine toimus aprilli esimesel 
kahel nädalavahetusel talgukorras, neljal päeval, millest ise osalesin kahel. Alguses 
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katsetasime koorimisraudade ja labidatega koorimist. Kuid loobusime nendest kiiresti, kuna 
need ei osutunud  koore ja mähjakihi eemaldamiseks piisavalt heaks vahendiks. Mähk on 
koore all olev kiht, kus toimub puu kasvamine ning kui eesmärgiks on saavutada kvaliteetne 
ehituspalk, siis tuleks see eemaldada (Masso 1991, lk 27). Edasi kasutasime koorimiseks 
liimeistreid ning, et palk oleks stabiilne ja mugaval kõrgusel, kasutasime pukke. “Koorimisel 
asetatakse palk sobivale kõrgusele, et töötada saaks kogu keha, mitte ainult käte jõul” (Parts, 
Aaltonen 2020, lk 39). Palgid panime kahte kahekihilisse virna, ehitusplatsi kõrvale. Seina 
aluspalkideks sobilikud palgid jätsime virna pealmisesse kihti, et ehitustööd alustades 
oleksid need käepärast. Kuna kahe kuu pärast oli juba kavas ehitusega alustada, ei pidanud 
ma oluliseks palkide kinni katmist nende kaitseks ilmastiku eest.   
3.2 Vundamendikivid 
Tellija soov oli teha võimalikult arhailine vundament, kus maja toetub suurtele 
maakividele.  Sellise lahendusega vanade palkhoonete juures näeme tihti aga probleemi, kus 
vundamendikivi vajumise või pinnase kerkimise tõttu on palkosa pinnasega kokkupuutesse 
sattunud ning seetõttu hakanud lagunema. Seda toob välja Heino Uuetalu oma artiklis 
„Vundament ja sokkel“ raamatus “Vana maamaja käsiraamat”. Samas annab ta ka sellele 
seletava põhjuse. Nimelt asetati vanasti tihtipeale vundamendikivi pinnasele huumust 
kõrvaldamata ning kui tehtigi kivile alla kruusa- või liivapadi, ei veendutud, et see oleks 
piisavalt sügav (2012, lk 102). Samas väidab Tiit Masso raamatus “Palkmajad”, et selline 
vundament on võimalik teha ka märksa paremini püsiv. “Vastupidavam on maja, mis on 
ehitatud suurematele kividele või kivipostidele, nii et alumised seinapalgid maapinnast 
mõnikümmend sentimeetrit kõrgemale jäävad” (1991, lk 69). Niisiis, kui eemaldada 
huumuskiht, teha kivile alla korralik liivapadi ning valida piisavalt suured kivid, saame selle 
probleemi lahendatud. Teine vundamenti mõjutav tegur on pinnase külmakerked. Erisuguse 
koostisega pinnased käituvad külmudes erinevalt, näiteks saviliivmoreen võib läbi külmuda 
kuni 2 m sügavuseni, mille puhul on külmakerked suured. Lihtsale palkhoonele aga 
külmakerked kahju ei tee, seda enam, kui kivile allajääv moreen ei sisalda savi (Masso 1991, 
lk 69). Eelnevat silmas pidades leidsin, et kuuest kivist koosnev maakivivundament on 
tsässonale piisav. Ei leidnud ka, et kivide alla oleks lisaks vaja postvundamente ning 
maakivide jaoks tegin pinnase kaevamist tehes avastuse, et allajääv pinnase moreen on 
kruusa liiva segu, mille külmakerge on väiksem. 
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Vundamenditööd tegime 3. juunil koos kursusekaaslase Jürgen Annukiga. Kivide asukohad 
mõõtsime paika mõõdulindiga, laius- ja diagonaalmõõte kontrollides. Saadud asukohtadest 
eemaldasime kuni 40 cm sügavuselt pinnasekihi selle alloleva aluskihini. Augu täitsime 
liivaga, jättes 5 cm ruumi hiljem mullaga katmiseks. Vundamendiks kasutasime 
aastakümnete jooksul põllu pealt kokku veetud kive, mis olid ladustatud taluhoovil. Valisin 
välja piisavalt suured kivid, kuni 60 cm läbimõõduga. Kivid vedasime kohale plekk plaadist 
abivahendiga, mille sai köiega auto külge haakida (vaata lisa 3). Kivide paigaldamisel 
jälgisime, et sobiv külg, kuhu seinapalk toetub, jääks peale ning oleks ühtlase tasapinnaga. 
Kivile märkisime peale keskpunkti, millest saab mõõdulindiga mõõtes kivi täpselt paika 
nihutada. Märgitud keskpunkt peab olema samas asukohas, kuhu tuleb nurgatapi keskpunkt. 
Järgmisena kontrollisime laserloodiga, et kõik kivid oleks üksteise suhtes loodis, vajadusel 
tegime parandusi. Kui kõik mõõtmistulemused on täpselt paigas, on vundamenditöö valmis. 
3.3 Palkkehandi ehitus 
Palkseina ehitus algas 4. juunil, mil panime koos kursusekaaslasega Jürgen Annukiga paika 
aluspalgid. Kokku kulus palkkehandi püstitamisele (sealhulgas: ukse tenderpostid, eeskoja 
postid, harjapärlini palk, sarikatapi pesad) 37 päeva. Kursusekaaslane Marko Aatonen oli 
töödel abiks 17. kuni 21. juuni.  
Otsustasin palgitabelit mitte teha, kuna olen varasematest tööprojektidest harjunud  ilma 
tabelita ehitama. Lisaks oli mul tööplatsil kaks kahekihilist virna, millest oli lihtne vajalik 
palk välja valida ning töö käigus õppisin palgivirnu hästi tundma. Sellegipoolest tunnistan, 
et palgitabeli kasutamine on abiks ning soovitan seda kõigil, kes palkehitusega tegelevad, 
kasutada.  
Aluspalkideks valisin välja jämedama läbimõõduga palgid. Esiteks tõstime kaks viiemeetrist 
palki kivide peale ja otsustasime, mis küljega sobib palk kivile kõige paremini. Palgi 
stabiliseerimiseks kasutasime puidukiile. Seejärel märkisime palgi otstesse nii horisontaalse, 
kui ka vertikaalse tsentri loodjooned ning märkisime palgi küljele vertikaalses loodjoone, 
kus asuvad nurgatapi tsentrid. Siis keerasime palgi kividel ringi ning märgistasime palgile 
nurgatapi tsentri täpse asukohad, kasutades märkenööri. Pärast seda keerasime palgi uuesti 
samasse asendisse ning jälgisime, et palgil märgitud nurgatapi tsenter oleks kohakuti kivil 
oleva tsentri märkega. Seda tehes kontrollisime, kas kuskilt otsast on vaja palki tõsta. 
Ideaalis võiks palgi otste horisontaalsed loodjooned olla üksteise suhtes loodis. Kõige parem 
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on seda teha laserloodiga. Vajadusel tuleb vastava paksusega klots palgile alla panna. 
Üldjuhul, kui vundamendikivid on üksteise suhtes loodis, on palki vaja tõsta ladva poolt. 
Kui saime eelnevad mõõtmised tehtud, võrdlesime kõigi kuue kivi vahekaugust 
aluspalkidest ning mõõtsime sirkliga neist suurima ja lisasime sellele 3 cm. Saadud 
sirklivahega märkisime iga vundamendikivi pinnareljeefi palgi peale. Seejärel asetasime 
palgid pukkidele ning lõikasime märgitud joonte järgi välja tasapinnad, millega palk kivile 
toetub. Siis panime palgid tagasi vundamendikividele ning tegime vajalikud viimistlustööd, 
et palk kividel ei loksuks. Lõplikul paigaldusel asetasime kivi ja palgi vahele kahekordse 
kasetohust isolatsioonikihi. 
 
 
Kui neli aluspalki olid paigas, otsustasin kohe ka põrandatalad valmis teha. Hiljem, kui 
esimesel real on juba järgnevad palgiread peal, ei ole võimalik enam põrandatalasid nendesse 
sisse tappida. Põrandatala tapi tegin poole seinapalgi sügavuseni ning ühe tapikülje lõikasin 
kaldu, et tala ei saaks tapi sees liikuda (joonis 18). Esimesena tegin valmis tala otsas olevad 
tapid ning siis asetasin talad aluspalkide peale. Kandsin tapi küljejooned aluspalki peale ning 
Joonis 17. Palkkehandi esimene ring paigas (autori foto) 
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seejärel märkisin laserloodiga tapipesade kõrgused. Siis lõikasin tapipesad valmis ning 
asetasin põrandatalad paika. Nüüd sain talade peale märkida tasapinnad, kuhu peale toetub 
põrandalaud. Lõikasin need välja mootorsaega ja viimistlesin kirvega. Kui talad olid valmis, 
märkisin valminud tasapinna ka taladega paralleelsete seinapalkide peale, kasutades 
kahemeetrist loodi. Seinapalkidesse lõikasin kolme sentimeetri laiuse soone, kuhu 
põrandalaua otsad toetuvad.  
 
 
Palkide valimisel jälgisin mõlema otsa diameetrit ning palgi sirgust. Kaardus palgi puhul on 
kaks võimalust: kas kaar panna välja poole või ülespoole. Mõlemal juhul peaksid olema 
kaardus palgile eelnev ja järgnev palk seinas selline, mis sobib kaardus palgiga kokku, olles 
samuti kaardus, kuid mõnevõrra vähem. Siiski otsustab iga ehitaja lõpuks ise, kuidas 
olukordi lahendada ning igal palgil on oma iseloom, millele vastavalt tuleb seda käsitleda. 
Palgi diameetrit jälgides, tuleb arvestada, et pärast palgi valmiskujul seina paigutamist jääks 
järgmise palgi jaoks piisav tapikael. 
Joonis 18. Põrandatala tapp, (autori foto) 
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Palkkehandi püstitamisel jälgisin tüvi- tüvi- latv- latv süsteemi, mille puhul on lihtne iga 
nelja seina kõrguskasvu ühtlasena hoida.  Ümarpalgist hoone puhul, mille nurgaseotisel pole 
loodseid tapipõski, peab seina loodsust jälgima palgi tsentrijoone järgi, mis tuleb märkida 
palgi mõlemasse otsa. Lisaks tuleb jälgida, et seina kõrguskasv oleks igast nurgast ühtlane - 
vajadusel saab valida jämedama või peenema palgi. Kõrguskasvu kontrollisin umbes iga 
kolme palgirea järel. Mõõtmiseks kasutasin põrandatalade tasapinda. Kuivanud palgi puhul 
tuleks palki tekkinud lõhed paigutada siseruumi poole või siis suunata alla, nii et vihmavesi 
palki sisse ei valguks. Kaks kuud kuivanud palgil olid pinna peale tekkinud väikesed ja 
tihedad lõhed ning suuri kuivamislõhesid polnud veel tekkinud, seega ei saanud ma seda 
jälgida.  
3.4 Viikingitapp 
Et tööprotsessi kiirendada, tegin vara ja tapi ühe märkimisega, kasutades loodsirklit. Kuna 
nurgaseosteks kasutan tappi, mis palgi kuivamisel vajub, otsustasin vara tegemiseks 
kasutada vaegvaramistehnikat. Vaegvaramisest kirjutab Silver Kuldkepp oma lõputöös: 
“Nahka talu suitsusauna projekt ja palkseina ehitus”. Nurgatapiks kasutas ta sadultappi, mis 
on samuti kuivades vajuv. Vaegvaramistehtika mõte seisneb selles, et ära hoida nurgatapi 
lahti kuivamist, mis võib juhtuda, kui tapp ja vara märkida sama sirklivahega. Eriti on vaja 
seda silmas pidada kuivatamata palgi puhul. Selleks, et tapi lahti kuivamist ära hoida, tuleb 
vara märkida suurema kalibreeringuga, kui tapp. Jälgima peab ka, et palk ei jääks tapipõhja 
peale kandma, vaid tapi külgedele. Võimalik on veel pähiku vara sirklivahet suurendada, et 
palk ei jääks pähiku juurest kandma. See on vajalik eluhoonetel, kus palksein on mõjutatud 
kuivast siseruumist, kuid seevastu on pähik õueniiskuse käes. (Kuldkepp 2014, lk 11, 12) 
Mina tegin palgi märkimist nii: valisin tapi märkimiseks sobiva sirklivahe ning märkisin tapi 
küljejooned ära. Seejärel suurendasin sirkli vahet 3 mm ning märkisin varajooned ära. 
Tapipõhja märkides suurendasin sirklivahet 1 cm.  Pähiku märkisin sama sirklivahega, kui 
vara. Siiski vara väljalõikamisel tegin pähiku vara tunde järgi suurema, lõigates veidi üle 
joone. Vara lõikamisel kasutasin mootorsaagi ning viimistlustöö tegin kirvega. Kohe pärast 
palgi valmimist paigaldasin vara ja tapi tihendusmaterjali ning tõstin palgi seinale. 
Tihendusmaterjaliks kasutasin lähedal asuvast metsast korjatud turbasammalt. Palgi paika 
löömiseks kasutasin vasarat. Salapulga augud puurisin nurgatapist vähemalt 30 cm 
kaugusele. Puurimiseks kasutasin 33 mm puuri ning salapulga materjaliks kasutasin 
kohapeal olevat tellija laudmaterjali.  
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Kuna mul eelnev viikingitapi (joonis 19) tegemise oskus puudus, pidin tapi märkimis- ja 
lõikamissüsteemi ise välja mõtlema. Abiks tuli varasem sadultapi tegemise oskus, kuna 
sadultapil on ühiseid jooni viikingitapiga. Viikinginurgal on kaldu olevad tahud ehk põsed, 
mis ulatuvad pähiku otsani ning on palgi allpool külgedel. Põskede alumised nurgad 
märkisin üksteisest 10 cm kaugusele, kuid ülemiste nurkade puhul tuleb jälgida, et põse nurk 
oleks ligikaudu 1 cm alumise palgi pinnast allpool ning jookseks järgmise palgi varajoonega 
nurgas kokku (joonis 20). Vastasel juhul tekib tapikülgedele negatiivne nurk. Vanade 
hoonete juures on näha, et tapi sisselõike osa on alati tehtud alumisse palki. Ehk kui palk 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 19. Viikingitapp 
(Vuolle-Apiala 2001, lk 42) 
 
Joonis 20. Punase joonega on märgitud põse ülemine nurgajoon, (autori foto) 
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panna seina paika, siis saab ta vabalt pikisuunas liikuda. Alles siis, kui kinnitada palk 
salapunnidega või kui paigaldada järgmine palk, ei saa palk pikisuunas liikuda. Arvatavasti 
on nii tehtud sellepärast, et seinas olev palk on väga stabiilne ning kirvega on mugav sellese 
tappi teha. Minu arvates aga on võimalik selline nurgaseotis teha väikse modifikatsiooniga 
stabiilsemaks, muutmata seejuures tapi välimust. Nimelt, otsustasin teha tapi sisselõike nii 
alumisse, kui ka ülemisse palki. Nõnda saavutame sama hea stabiilsuse, kui näiteks järsknurk 
tapi puhul. Tappi märkides tuleb palkitele kanda tapi küljejooned ning loodsed 
tapitasapinnad. Küljejooned märkisin loodsirkliga, nii nagu sadultapi või koerakaela 
märkimisel tehakse. Tapipõhjade märkimisel kasutasin sama süsteemi, mida järsknurga 
puhul kasutatakse. Loodsed tasapinnad märkisin loodi ja sirkliga. Nagu varem mainisin tuleb 
siinjuures jälgida, et tapi tasapindade märkimisel oleks sirkli vahe 1 cm suurem, kui tapi 
külgede märkimisel. Tasapindade vahemiku täitsin palkide paikapanekul samblaga. Tapi 
lõikasin välja kettsaega ning viimistlesin peitli ja kirvega.  
3.5 Otsaviil ja katusekonstruktsioon  
Pärast 12-realise palkkehandi valmimist jõudis tööjärg otsaviilude juurde. Et tööd 
lihtsustada, otsustasin kogu ülemise palgirea maha tõsta ning otsaviilud maas valmis ehitada 
(joonis 21). Selleks tegin esmalt valmis ülemistele palkidele nelja sarikatapi tasapinnad. 
Märkimiseks kasutasin laserloodi ning kettsaega lõigates kontrollisin tasapinda loodiga. 
Seejärel tõstsin kogu ülemise palgiringi seinalt maha ning asetasin pakkude peale. Selleks, 
et maas ehitatud otsaviilud sobiksid ka hiljem seinale, peab maas olev palgiring olema täpselt 
samas ”asendis”, nagu ta seinas oli. Palgiringi asendit kontrollisin tapitsentrite 
diagonaalmõõtmistega ning sarikatapi tasapindasid laserloodiga. Otsaviilu palkide pikkuse 
mõõtmisel kasutasin laudadest 
A-kujulist abivahendit.  
 
 
 
 
Joonis 21. Otsaviilude 
tegemine maas, (autori foto) 
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Kui otsaviilud olid saavutanud harjapärlini kõrguse, võtsin need lahti ning ladusin seinale 
üles. Otsustasin pärlinit maas mitte paigaldada, kuna otsaviile ehitades avastasin, et olin 
palkkehandi eeskoja poolse ülemise palgi maas kokkupanekul veidi viltu paigaldanud. Enne 
pärlini paigaldamist viilu seinale üles ladumine võimaldas viga  korrigeerida. Selle vea 
vältimiseks soovitan võtta seinalt maha kaks viimast palgiringi, kuna nii on lihtsam viimase 
ringi palkide otsa vertikaaljoone loodsust õigena hoida. Pärlini tappisin viikingitapiga 
viimase otsaviilu palgi sisse. Tapid tugevdasin tammepuust punnidega läbimõõdus 2 cm. 
Kui otsaviilu palgiotsad lõikasin katuse kalde järgi tasa, lõikasin palgi otsesse kogu otsaviilu 
ulatuses soone, kuhu asetasin 5 cm x 4 cm lati (joonis 22). See aitab ära hoida, et otsaviilude 
palgid ei hakkaks seinas keerduma.  
                        
   Joonis 22. Pikilatt otsaviilu palkide otstes, (autori foto) 
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Liuglevad sarikad eristuvad harilikust penniga sarikapaarist selle poolest, et penniga sarikad 
toetuvad palkseina murispuule, liuglevad sarikad aga “ripuvad” harjapärlini küljes. Osa 
raskusest kandub ka murispuule, kuid enamus koormusest on harjapärlinil. Madala kaldega 
katusel jaotub koormus ühtlasemalt. Liuglevale sarikale tuleb murispuul teha tapp, mis 
annab üles-alla pikki sarikapalki liikumisele järele. Murispuul olevale tapile tuleb aga 
täiendavalt paigaldada lisakinnitused, mis hoiavad sarikat, kui tuul hakkab katust kergitama. 
Leppisime tellijaga kokku, et lisakinnituste sepistamise ja paigaldusega tegeleb tellija. 
Tsässonale tegin 4 sarikapaari. Selleks, et mugavam oleks roovi kinnitada, lõikasin sarikate 
roovialuse külje tasapinda. Murispuu ja harjapärlini tapikohtade juurest tegin sarika 
ruudukujuliseks. Sarika otste tegemisel jälgisin sama stiili, mida on kasutatud talu 
laudahoonel. Murispuu ja harjapärlini sarikatappide tegemisel kasutasin analoogset tehnikat, 
mis tavaliste penniga sarikate puhul: esiteks lõikasin horisontaalse tasapinna ning seejärel 
tegin kaldlõike. Sarikate ülemised otsad kinnitasin pärlinpalki 20-24 cm pikkuste ülaosast 
ca 0,8 cm läbimõõduga neljatahuliste sepanaeltega. Räästa laiuse tegin 50 - 55 cm.  
Esialgsel kokkuleppel tellijaga tegeles tema katusetöödega alates roovide valmistamisest ja 
paigaldamisest. Kuna tellija soovis traditsioonilises tehnikas roove, aitasin tal valida metsast 
sobivad noored kuused, millest tellija valmistas roovlatid need koorides ja  kahest küljest 
kirvega tasapinda tahudes. Sarikatele roovide paigaldamise ja kolmekihilise kuuselaastust 
katuse löömisega tegeles tellija. Samuti paigaldas ta katusele harja- ja räästalauad ning 
kinnitas katusele õunapuust risti. 
Pärlinpalgi paigaldamise käigus tekkis mul kahtlus, et suure lumekoormuse korral ei pruugi 
pärlinpalk vastu pidada, kuna see eendub seinast 1,1 m ja selle läbimõõt on tapi kohast ainult 
20 cm. Teadvustanud probleemi, asusin otsima lahendust. Ühe variandina kaalusin 
võimalust paigaldada tagantjärele pärlinpalgi alla toeks veel teine palk, aga see tundus 
liigselt töömahukas ning oleks muutnud tsässona välisilmet kohmakamaks. Teise 
lahendusena nägin võimalust paigaldada pärlinpalgi alla diagonaaltugi (joonis 23). Kuna 
tellija on ametilt sepp, nägin siin head võimalust panna ennast proovile ka metallitöö alal 
ning tellija abiga sepistasime minu kavandi järgi rauast diagonaaltoe. Selle valmistasime 
täisnurga all painutatud 12 mm x 50 mm profiiliga lattrauast ning diagonaaliks kasutasime 
15mm x 30mm profiiliga nelikant materjali. Diagonaaltugi on lattraua külge kinnitatud 
neetidega ja selle ülemine ots on sepistatud konksukujuliselt, mis võimaldab tulevikus 
kasutada seda valatud kella kinnitamiseks. Pärast valmimist kuumtöötlesime metalli pinnad 
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kasutatud mootoriõliga. Enne diagonaaltoe kinnitamist tegin otsaviilule ja pärlinpalgile 
tasapinnad, et viia otsaviilu ja pärlini vaheline nurk vastavusse diagonaaltoe nurgaga. 
Diagonaaltoe paigaldasin otsaviilu ja pärlinpalgi külge poltidega mis puidu sisse kinnitusid 
puidukeermega. Kuna kinnitamisel pidin arvestama palkseina vajumisega, tegime 
diagonaaltoe otsaviilu kinnitusavad pikliku kujuga, et polt ei hakkaks vajumist takistama.  
 
              
    Joonis 23. Paigaldatud diagonaaltugi, (autori foto) 
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3.6  Eeskoda, avatäited  ja põrand 
Enne otsaviilude püstitamist paigaldasin eeskoja postid. Postipalgid tahusin kirvega 
neljakandiliseks, läbimõõduga 20 cm. Paigaldamiseks kasutasin alumises otsas keeltappi 
ning ülemises kiiludega tappi, millega on võimalik posti reguleerida vastavalt palkseina 
vajumisele  (joonis 24). Toore palgi puhul tuleb vajumist arvestada 6 % (Uus, Lõbu 2005, 
lk 11). Kuna tsässona palgid kuivasid enne ehitust 2 kuud ning silluspalgi paigalduse ajaks 
oli palk kuivanud juba üle 3 kuu ning samas pole tsässon köetav hoone, mis kuivab 
intensiivsemalt, otsustasin vajumist arvestada 5 %. 143 cm pikkuse posti puhul on see 7,15 
cm. Eeskoja põrandatalad ja põranda tegin 5 cm x 15 cm prussidest. Talad kinnitasin 
aluspalkidesse tappide ja naeltega. Eesmise aluspalgi tahusin tasapinnaliseks, et sellele oleks 
mugavam astuda. Sissekäigule lisasin poolpalgist vaheastme, mille toetasin eraldi kividele 
ning kinnitasin eeskoja aluspalkide külge kobadega, et see ei kõiguks. Tellija soovil 
paigaldasin tsässona ette eeskoja lävekiviks 1,1 m x 0,6 m laiuse pooleks lõigatud ning 
lihvitud maakivi. See on tsässonate juures laialdaselt levinud tava (Näit. Obinitsa, Kuigõ, 
Uusvada). 
 
 
Joonis 24. Eeskoja posti reguleeritav tapp, (foto: Mart Reino) 
37 
 
Ukse tenderpostid, mõõtudega 15,5 x 15,5 cm, tegin valmis  ja panin paika juba pärast 
kolmanda palgirea valmimist (vaata lisa 4). Edaspidi palkseina ehitades oli mugav keeltapiga 
palk asetada tenderposti soone sisse ning seejärel palki märkima hakata. Tenderposti 
kõrguseks tegin 168 cm, millest tulenevalt arvutasin 5 % vajumisvahe: 8,4 cm. Ukse 
mõõtudega 150 x 80 cm valmistasin 2019. aasta jaanuaris plankudest ja kahest kiilukujulisest 
põõnast. Hingede, lukusüsteemi ja ukse paigaldamisega tegeles tellija. Soovitasin teha ukse 
mõlemalt küljelt 5 mm kitsama, kuna kuiv ukse materjal hakkab niiskete ilmadega paisuma. 
Uksehingedeks kasutas tellija vanu sepishingi (joonis 25). 
Aknaraami mõõtudeks tegin 35,5 x 28,5 cm. Raami materjaliks kasutasin 15 cm x 5 cm 
kuiva prussi ning ühendamiseks kasutasin keeltappi. Raami mõlemale poole tegin sooned, 
kuhu paigaldada aknaklaasid. Kuna aknaava läbib ainult ühte palki, ei pidanud ma 
tenderpostide tegemist vajalikuks. Ava küljed lõikasin palkseinas nii, et paigaldades jäi 
aknaraam tihedalt külgede vahele “kinni” ning ei vajaks täiendavat kinnitamist. Aknaraami 
kohale jätsin  2 cm vajumisvahet. Tellija paigaldas toa poole vitraažklaasi (joonis 26) ning 
õue poole tavalise klaasi, mille kinnitamisel kasutas puitliiste.  
Nii siseruumi, kui ka eeskoja põrandakatte materjaliks kasutasime ehitusest järele jäänud 
palkmaterjali. Tellija lasi palgid saekaatris lõigata  5 cm x 15 cm prussideks. Siseruumi 
põranda paigaldas tellija ning kuna materjal ei olnud veel kuiv, soovitasin prusse esialgu 
mitte kinnitada. Edaspidi, kui materjal on saavutanud ümbritseva keskkonnaga sama 
suhtelise õhuniiskuse, saab prussid tihedalt kokku lükata ning talade külge naelutada.  
               
  Joonis 25. Ukse hing, (foto: Mart Reino)                   Joonis 26. Vitraažaken, (foto: Mart Reino)            
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3.7 Soovitused järgnevatele ehitajatele 
Antud alapeatükis koondan eelnevate peatükkide tähelepanekud ja soovitused  ühtseks 
tervikuks, mida järgnevatele tsässonate ehitajatel tasuks silmas pidada. Enne ehitama 
asumist tuleb kasuks lähemalt tutvuda setode õigeusutraditsiooni ja tsässonakultuuriga 
üleüldiselt. Kindlasti peaks tsässona projekteerimisel arvesse võtma tsässonate ehitamise 
ajaloolisi praktikaid. Arvestada võiks piirkondlike eripäradega, kui planeeritava tsässona 
asukoha lähedal on teisi tsässonaid. Samas on iga tsässon omanäoline ning iga ehitusmeister 
on alati ehitanud oma äranägemise ja oskuste järgi. Väiksed eripärad ning uuenduslikud 
detailid on vägagi sobilikud, kuid siiski peaks säilima ühisjoon teiste tsässonatega võttes 
arvesse, et ka õigeusu kirikuhoonetel on väga selged arhitektuurilised sarnasused. Tsässona 
ehitamisel tuleks jälgida samu ehitusnõudeid, mis muude hoonete puhul. Ehitusmaterjali 
valikul tasub silmas pidada materjali kvaliteeti, et tsässona eluiga oleks võimalikult pikk. 
Palkseina alumine palk peaks asetsema vähemalt 30 cm maapinnast kõrgemal. Kui kasutada 
vundamendiks nurgakive, tuleb jälgida, et vundamendikivi jääks võimalikult palju palkseina 
alla varju. Vastasel juhul pritsib vihmavesi kivilt seinale ning kivi peale koguneb talvel lund, 
mille sulades aluspalk märgub. Vundamendi ja aluspalkide vahel peab olema isolatsioon. 
Tähtis on teha ka õiged valikud konstruktsioonilahenduste osas. Kindlasti tuleks arvestada 
palkseina vajumisega ning mittevajuvate konstruktsiooniosade juures teha vajumisele järele 
andvad lahendused. Kui vajumist mitte arvestada, tekivad viie- kuue aasta jooksul seina 
palkide vahele inetud praod. Kui eeskoja postide juures vajumist mitte arvestada, tekib posti 
peale toetuva ülemise seinapalgi ja selle alloleva palgi vahele suur vahe. Võib isegi juhtuda, 
et palk nurgatapi kohast murdub. Hoone säilimise seisukohast on väga tähtis järelhooldus. 
Tsässonal peaks olema vastutav isik, kes kontrollib regulaarselt hoone korrasolekut ning 
annab koheselt tekkinud vigadest märku. Samuti soovitan lähemalt tutvuda antud töös 
kasutatud kirjandusega ning enne hoone ehituse alustamist tuleks ehitusmeistriga vajalikud 
kohad läbi arutada. 
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KOKKUVÕTE 
 
 
Loov-praktilises lõputöös “Tsässona kavandamine ja ehitamine Kikkasepa tallu” annan 
ülevaate tsässonate ajaloolisest taustast, kirjeldan Setomaa tsässonaid ehituslikust 
vaatenurgast ning kirjeldan lõputöö praktilise osa valmimis protsessi. 
Töö esimeses osas käsitlen tsässonate rolli seto kultuuriruumis, seda, kuidas toimus 
tsässonate ehitamine ning milliseid arhitektuurseid ja ehituslikke aspekte jälgiti. Eraldi toon 
välja taasiseseisvunud Eestis ehitatud tsässonad ning kirjeldan nendes esinevaid tüüpvigu, 
mida soovitan palkehituses vältida. 
Töö teises peatükis kirjeldan Kikkasepa talu tsässona kavandamist. Seletan lahti, millistel 
kaalutlustel tegin valikuid. Eeskujuks võtsin enne 20. sajandit palkidest ehitatud tsässonad. 
Töö kolmandas peatükis kirjeldan Kikkasepa talu tsässona ehitamist. Kirjeldan tööprotsessi 
otsast lõpuni. Ehitamisel jälgisin, et ma ei kordaks vigu, mida on viimastel paarikümnel 
aastal tsässonate puhul tehtud. 
Kikkasepa talu tsässona projekt on minu jaoks esimene kogemus, kus olen juhtinud kogu 
ehitusprotsessi algusest lõpuni. Ehituse käigus sain rakendada suurt osa koolis õpitud 
teadmistest palkehituse kohta, samuti sain kogemuse, et olen võimeline hoone iseseisvalt 
valmis ehitama. Lõputöö kirjalik osa õpetas mind tõsisemalt hindama tsässonat kui ajaloolist 
hoonet. 
Käesolevas lõputöös annan juhiseid ja nõuandeid järgnevatele tsässonate ehitajatele. Minu 
töö on siiski keskendunud ainult puitsässonatele, aga kahtlemata vääriks edaspidi 
ehituslikust aspektist põhjalikumat  uurimist ka kivitsässonad. 
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      Lisa 1. Kikkasepa tsässona vaated, (autori joonis) 
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              Lisa 2. Kikkasepa tsässona lõige, (autori joonis) 
    Lisa 3. Abivahend kivide vedamiseks, ( Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa ) 
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          Lisa 4. Ukse tenderpostid, ( Foto: Tiina Niitvägi Hellamaa ) 
          Lisa 5. Vastvalminud Kikkasepa tsässon, vaade tagant (foto: Mart Reino) 
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      Lisa 6. Viikingitapiga nurgaseotis, (foto: Mart Reino) 
     Lisa 7. Sisevaade, hiljem tegi tsässona omanik sepisnurkadega ikooniriiuli, (foto: Mart Reino) 
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 Lisa 8. Vastvalminud Kikkasepa tsässon, (foto: Mart Reino) 
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SUMMARY 
 
Designing and building a tsässon in the farm of Kikkasepa 
Joonatan Lepik 
 
In this creative-practical thesis I present an overview about the historical backround of 
tsässons (chapels) of Setomaa area, I describe the constructional perspective of tsässons and 
also present the process of the practical part of this thesis. 
Tsässon is a chapel of Russian Orthodox religion. Villagers went there to pray, services were 
held there few times a year. Tsässons are small buildings, often made of logs, single roomed 
with wall self for sacred items like icons. 
The purpose of this thesis is to develop a tsässon suitable for the context by examining the 
constructional solutions of the existing tsässons. 
In the first part of the thesis I examine the role of the tsässons in the culture of Setomaa, how 
they were built and what were the architectural and constructional aspects that were 
followed. I particulary point out the tsässons built during after Estionia regained its 
independence. I describe the typical flaws that I recommend to avoid. 
In the second part I describe the planning of the tsässon in Kikkasepa farm. I explain the 
aspects considered in the planning process. I followed the example of the tsässons that were 
made of logs and built in the 20th century. 
In the third part I describe the building process of the tsässon in Kikkasepa farm. I describe 
the process from the beginning until the end. My purpose was not to repeat the flaws that 
were made in building these chapels last two decades. 
The project of the tsässon in Kikkasepa farm was my first experience of leading the building 
process from the start to the end. The building process enabled me to put the theory, learned 
during my studies, about log house building into the practice. I also acquired a knowledge 
that I am capable of building a log house. 
In this thesis I give instructions and advice to the next builders of the tsässons. My work 
focuses to the tsässons made of wood therefore the suitable theme for next research could 
be tsässons that are made of stone. 
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